



"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Генерального директора - главный инженер
АО "ВПК "НПО машиностроения"
Е.В. Исаев
"04" 04 2025 г.

График останова котельной АО "ВПК "НПО машиностроения" на планово-предупредительный ремонт в 2025 г.

Наименование котельной	Адрес котельной	Дата отключения	Окончание ППР	Запуск 10 дней	МАЙ 05				ИЮНЬ 06				ИЮЛЬ 07				АВГУСТ 08				СЕНТЯБРЬ 09		
					05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14
Котельная АО "ВПК "НПО машиностроения"	ул. Гагарина д.33	09.06.2025	19.06.2025	19.06.2025																			

Главный энергетик

Начальник производственной котельной,
начальник теплосети

С.А. Сергеев

Р.А. Орлов