

УТВЕРЖДАЮ

Атаман РХКО

/А.М. Галабурда/



2025г.

**План - график мероприятий по подготовке объекта
по адресу г. Реутов, проспект Мира, д. 31А к ОЗП 2025-2026гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость (тыс.руб)	Исполнитель Руководитель	Сроки исполнения			
							Состав бригады	май	июнь	июль
1. Организационные мероприятия										
1.	Приказ о подготовке к ОЗП					Атаман РХКО		1-12		
2.	Приказ о назначении ответственного лица за прохождение ОЗП					Атаман РХКО		1-12		
3.	Проведение инструктажей по ТБ					Ответственный за прохождение ОЗП		1-12		
4.	Закупка материалов для ремонта					Ответственный за прохождение ОЗП		15-31		
II. Технические мероприятия										
1.	Ревизия, регулировка и испытания системы центрального отопления					Согласно договору о выполнении работ (ДВР)	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО		1-16

2.	Ревизия запорно-регулирующей арматуры системы отопления				Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	1-16	
3.	Проверка манометров	шт	1		Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	1-16	
4.	Опрессовка, гидравлическое испытание системы отопления				Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	1-16	
5.	Ремонт трубопроводов изоляции	п.м.	18		Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	16-30	
6.	Запуск и регулировка системы отопления				Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	1-20	
7.	Ревизия и регулировка окон ПВХ	шт	6		Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	1-20	
8.	Выборочный ремонт мягкой кровли	кв.м.	114		Согласно ДВР	Ответственный за прохождение ОЗП	РХКО	10-31	